
PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE

PERIFERIE

FSC  - FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CELLULE ABITATIVE DI

EDILIZIA CONVENZIONATA: TIPOLOGIE C ED E

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Comune di Leverano F04-15

SIT&A srl
Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente

dott. ing. Tommaso FARENGA

arch. M.E. Di Giorgio, arch.G. Moretti, ing. R. Iaccarino, ing. M. Marrazzo, geom. D. Ruggiero
  Consulenze e collaborazioni:

 Redazione/Progettazione:

Cod.: Committente:

 Titolo:

Redazione: SIT&A srl - Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente

Sede legale: via C. Battisti n 58 - 73100 LECCE         Sito web: www.sitea.info     e-mail: info@sitea.info

Sede operativa: prol. di via S. Matarrese n.264 - 70124 BARI   Tel.: 080.9909280  e-mail: sedebari@sitea.info

COMUNE DI LEVERANO
PROVINCIA DI LECCE

marzo 2015

4

3

2

1

0 P.M. R.Q. AMM. I Emissione

Em/Rev Data Red./Dis. Verificato Approvato Descrizione

Scala:

All.:

Cronoprogramma 12



costo lavorazione incidenza manodopera tempo stimato mesi

€ € giorni lavorativi settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

INTERVENTI nuova edilizia e restauro

Sicurezza, allestimento, organizzazione e 

smobilizzo del cantiere
18 146,94€               7 258,78€                               4                                   

Scavi per fondazioni 8 632,21€                 3 452,88€                               2                                   

Conglomerati cementizi 117 895,34€            47 158,14€                            23                                 

Realizzazione dei Solai 48 775,89€               19 510,36€                            10                                 

Realizzazione delle murature 124 346,84€            49 738,74€                            25                                 

Intonacci e tinteggiature 133 433,98€            53 373,59€                            27                                 

Vespai, riempimenti, massetti 28 077,85€               11 231,14€                            6                                   

Impermeabilizzazioni isolanti, coibenti, 

lastricati solari
43 939,01€               17 575,60€                            9                                   

Pavimentazioni e rivestimenti 90 073,08€               36 029,23€                            18                                 

Infissi interni, esterni e accessori 129 721,27€            51 888,51€                            26                                 

Impianto elettrico 96 694,68€               38 677,87€                            19                                 

Impianto idrico-fognante 42 191,55€               16 876,62€                            8                                   

Impianto termico 33 290,87€               13 316,35€                            7                                   

Impianto solare 10 274,60€               4 109,84€                               2                                   

TOTALI 925 494,11€            370 197,64€                         184                              
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

(articoli 33 e 40 del D.P.R. 207/2010)

1 2 5
FASI DI LAVORO

Giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione deli lavori
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