



COMUNE DI LEVERANO
PROVINCIA DI LECCE



**PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE
 PERIFERIE**
FSC - FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2014
**INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI CELLULE ABITATIVE DI
 EDILIZIA CONVENZIONATA: TIPOLOGIE C ED E**

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO



Redazione: SIT&A srl - Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente

Sede legale: via C. Battisti n 58 - 73100 LECCE Sito web: www.sitea.info e-mail: info@sitea.info

Sede operativa: prol. di via S. Matarrese n.264 - 70124 BARI Tel.: 080.9909280 e-mail: sedebari@sitea.info

Titolo: <p style="text-align: center;">GANTT</p>	All.: <p style="text-align: center;">14c</p>
Committente: <p style="text-align: center;">Comune di Leverano</p>	Scala: Cod.: <p style="text-align: center;">F04-15</p>

Redazione Progetto: SIT&A srl - dott. ing. Tommaso FARENGA

Coordinatore per la sicurezza
 in fase di progettazione
 Geom. Donato PALADINI

Consulenze e collaborazioni:

arch. M.E. Di Giorgio, arch.G. Moretti, ing. R. Iaccarino, ing. M. Marrazzo, geom. D. Ruggiero

Nome attività	Durata	Settimana 1		Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settimana 6																																									
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																						
Allestimento e smobilizzo del cantiere	258 g	[Barra grigia con freccia in testa]																																																											
Allestimento cantiere	2 g	Z1	[Barra blu]																																																										
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	2 g	[Barra grigia]			Z1	[Barra blu]																																																							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	[Barra grigia]					Z1	[Barra blu]																																																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	[Barra grigia]							Z1	[Barra blu]																																																			
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	[Barra grigia]											Z1	[Barra blu]																																															
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Barra grigia]																																																											
Scavi, rinterrati, demoizioni	7 g	[Barra grigia]														[Barra grigia]																																													
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti	3 g	[Barra grigia]														Z1	[Barra blu]																																												
Scavo a sezione obbligata	4 g	[Barra grigia]																		Z1	[Barra blu]																																								
Opere edili	93 g	[Barra grigia]																								[Barra grigia]																																			
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	10 g	[Barra grigia]																								Z1	[Barra blu]																																		
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g	[Barra grigia]																																																											
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	15 g	[Barra grigia]																																																											
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g	[Barra grigia]																																																											
Realizzazione solaio in c.a. o prefabbricato	11 g	[Barra grigia]																																																											
Formazione di massetto per pavimenti interni	9 g	[Barra grigia]																																																											
Realizzazione di tompagnature	12 g	[Barra grigia]																																																											
Realizzazione di divisori interni	17 g	[Barra grigia]																																																											
Realizzazione di isolanti, coibenti	9 g	[Barra grigia]																																																											
Impianti	45 g	[Barra grigia]																																																											
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	12 g	[Barra grigia]																																																											
Realizzazione di impianto elettrico interno	18 g	[Barra grigia]																																																											
Realizzazione di impianto termico	12 g	[Barra grigia]																																																											
Installazione di impianto solare termico	3 g	[Barra grigia]																																																											
Finiture	102 g	[Barra grigia]																																																											
Formazione intonaci interni (tradizionali)	26 g	[Barra grigia]																																																											
Posa di pavimenti per interni	25 g	[Barra grigia]																																																											
Posa di rivestimenti interni	14 g	[Barra grigia]																																																											
Posa di serramenti esterni	20 g	[Barra grigia]																																																											
Posa di serramenti interni	16 g	[Barra grigia]																																																											
LEGENDA Zona:																																																													
Z1 = ZONA UNICA																																																													



