COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELL’ASILO NIDO UBICATO NEL COMUNE DI LEVERANO ALLA
VIA RAFFAELE SANZIO — PROGETTO ESECUTIVO.

TAV:
29 Committente:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LEVERANO

Novembre 2015

PIANO DI SICUREZZA

Cronoprogramma dei Lavori — Allegato A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Antonio Miraglia

PROGETTAZIONE: ing. Antonio Miraglia
(Dirigente Ufficio Tecnico Comunale)
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ALLESTIMENTO DI CANTIERE 129 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 29 Zl_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantier¢ 29 Zl_
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 39 Zl_

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma 49 Zl_

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Zl_

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Zl-
DEMOLIZIONI E SCAVI 249 v v
Scavo di shancamento 59 Zl_
Rimozione di pavimenti interni ed esterni 69 Zl_
Rimozione di massetto 69 Zl_
Scavo eseguito a mano all'interno di edifici 49 Zl_
Demolizione di pareti divisorie 29 Zl-
Rimozione di serramenti esterni ed interni 39 Zl_
Rimozione di impianti 39 Zl_
OPERE EDILI E FINITURE 147 g v
Formazione di massetto per pavimenti interni e vespai 149 Zl_
Formazione di massetto per esterni e vespaio e vespal 149
Realizzazione di divisori interni 29
Formazione intonaci interni (tradizionali) 29
Posa di pavimenti per interni 249
Posa di rivestimenti interni 13¢g
Posa di serramenti esterni 10g
Posa di serramenti interni 79
Tinteggiatura di superfici interne 12¢g
Cordoli, zanelle e opere d'arte 119
Posa in opera di marmo e masselli autobloccanti per e 209
IMPIANTI TECNOLOGICI 126 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 15¢
Realizzazione di impianto termico (autonomo) 13g
Realizzazione di impianto elettrico 119
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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