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ALLEGATO "A”"

Comune di LEVERANO
Provincia di LECCE

DIAGRAMMA DI GANTT

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Art. 100 e Allegato XV)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n° 106)

OGGETTO: [PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMMUNITY LIBRARY
denominata “PIAZZA COPERTA — LEVERANO CENTRALE”

Immobile Ex mercato coperto, posto tra le vie Ciro Menotti, Enrico Fermi,
Filippo Turati e Giacomo Matteotti in LEVERANO (LE)

COMMITTENTE: | PROPRIETA’ COMUNE DI LEVERANO

CANTIERE: | Immobile Ex mercato coperto, posto tra le vie Ciro Menotti, Enrico Fermi,
Filippo Turati e Giacomo Matteotti in LEVERANO (LE)

Leverano, li
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
EASI DI LAVORO z I |ggl|ggC| data Iniziale | data Finale

Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 | 08/01/2018 08/01/2018

Realizzazione della viabilita del cantiere 1 E 2 2 | 09/01/2018 @ 10/01/2018

lelseistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 5 5 | 10/01/2018 = 11/01/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1  10/01/2018 @ 10/01/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 | 11/01/2018 11/01/2018

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 2 2 | 11/01/2018 @ 12/01/2018

Installazione di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 E 1 1  12/01/2018 @ 12/01/2018
Disfacimenti e rimozioni

Demolizione di tompagnature 1 E 3 3  15/01/2018 | 17/01/2018

Rimozione di impianti 1 E 2 2 | 17/01/2018 @ 18/01/2018

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 E 2 4 | 19/01/2018 @ 22/01/2018

Rimozione di pavimenti interni 1 E 2 2 | 23/01/2018 @ 24/01/2018

Rimozione di pavimenti esterni 1 E 2 2 | 25/01/2018 @ 26/01/2018

Rimozione di massetto 1 E 2 2 | 29/01/2018 @ 30/01/2018

Rimozione di serramenti interni 1 E 1 1 | 31/01/2018 31/01/2018

Rimozione di serramenti esterni 1 E 2 2 | 01/02/2018 @ 02/02/2018
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 1 1  05/02/2018 @ 05/02/2018
Chiusure e divisori e controsoffitti

Realizzazione di tampagnature 1 E 3 3 | 06/02/2018 @ 08/02/2018

Realizzazione di divisori interni 1 E 4 6 | 08/02/2018 @ 13/02/2018
Posa in opera di strutture in acciaio zincato e copertura in allumininio
con pale frangisole

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E 2 2 | 19/02/2018 @ 20/02/2018

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 E 3 3 | 21/02/2018 @ 23/02/2018
Impermeabilizzazione delle coperture

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 3 3 | 26/02/2018 @ 28/02/2018

Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 2 2  01/03/2018 | 02/03/2018
Realizzazione degli impianti schermature

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 1 E 3 3 | 05/03/2018 @ 07/03/2018

Realizzazione di impianto termico e/o climatizzazione 1 E 3 3 | 07/03/2018 @ 09/03/2018

Realizzazione di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-citofonico 1 E 3 3 | 12/03/2018 @ 14/03/2018
Finiture interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 4 6 | 15/03/2018 @ 20/03/2018
Rivestimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 E 3 3 | 21/03/2018 @ 23/03/2018

Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 1 E 5 5 | 26/03/2018 @ 30/03/2018
Completamento degli impianti

Completamento di impianto idrico-sanitario e del gas 1 E 3 3 | 03/04/2018 @ 05/04/2018

Completamento di impianto termico e/o condizionamento 1 E 2 4 | 06/04/2018 | 09/04/2018
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Tabella Analitica Gantt
Completamento di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-citofonico 1 E 3 3 | 10/04/2018 @ 12/04/2018

Posa in opera di serramenti e ringhiere

Posa di ringhiere e parapetti 1 E 2 4 | 13/04/2018 | 16/04/2018
Posa di serramenti interni 1 E 2 2 | 16/04/2018 @ 17/04/2018
Posa di serramenti esterni 1 E 7 | 10 18/04/2018 @27/04/2018

Finiture esterne
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 1 E 3 4 | 30/04/2018 | 03/05/2018
Posa di rivestimenti esterni 1 E 2 2 | 03/05/2018 @ 04/05/2018
Tinteggiature
Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 1 E 5 5 | 07/05/2018 @ 11/05/2018
Opere di urbanizzazione primaria
14/05/2018 = 16/05/2018
17/05/2018 @ 25/05/2018

Formazione di massetto per esterni
Realizzazione di marciapiedi

17/05/2018 @ 22/05/2018
24/05/2018 @ 25/05/2018
28/05/2018 & 01/06/2018

Posa di pavimenti per esterni
Posa di recinzioni e cancellate
Messa a dimora di piante

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 31/05/2018 | 01/06/2018
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Smobilizzo del cantiere 04/06/2018 @ 05/06/2018

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

| = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Dl?r]at%en 1808 Gen 18 15 Gen 18 22 Gen 18 29 Gen 18 05 Feb 18 12 Feb 18 19 Feb 18 26 Feb 18 05 Mar 18 12 Mar 18 19 Mar 18 26 Mar 18 02 Apr 18 09 Apr 18 16 Apr 18 23 Apr 18 30 Apr 18 07 Mag 18 14 Mag 18 21 Mag 18 28 Mag 18 04 Giu 18 11 Giu 18 18 Giu 18 25 C
DED7DENYL 0111 21 31 415161 7181 RR R 2P L PR 7R BRB0IDDDAHED DI (112131 4151 61 7181 PR PR PP R IDDDADE0 DY 0L 21 31418161 7181 PRI 2P L6 R BB INI0DDAS0ED DL AL 11 2131 4151 61 7181 PR R 2P L6 REPBDIDDDDED DI G111 2131 4151 61 71 81 PR PR R LD R BBINIDDDADE0 08I AL 11 21 31 4151 61 71 81 LR R L P46
Allestimento del cantiere 59 ﬁ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 :
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere lg : : : :
Realizzazione della viabilita del cantiere 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere lg
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29
Installazione di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cant 1lg
Disfacimenti e rimozioni 159
Demolizione di tompagnature 39
Rimozione di impianti 29
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 29
Rimozione di pavimenti interni 29
Rimozione di pavimenti esterni 29
Rimozione di massetto 29
Rimozione di serramenti interni 19
Rimozione di serramenti esterni 29
Montaggio del ponteggio metallico fisso 1lg
Chiusure e divisori e controsoffitti 69
Realizzazione di tampagnature 39
Realizzazione di divisori interni 49
Posa in opera di strutture in acciaio zincato e copertura in allur 59
Montaggio di strutture verticali in acciaio 29
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 39
Impermeabilizzazione delle coperture 59
Impermeabilizzazione di coperture 39
Realizzazione di opere di lattoneria 29
Realizzazione degli impianti schermature 8¢
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 39
Realizzazione di impianto termico e/o climatizzazione 39
Realizzazione di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-c 39
Finiture interne 49
Formazione intonaci interni (tradizionali) 49
Rivestimenti interni 8¢
Formazione di massetto per pavimenti interni 39
Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 59
Completamento degli impianti 849
Completamento di impianto idrico-sanitario e del gas 39
Completamento di impianto termico e/o condizionamento 29
Completamento di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico 39
Posain opera di serramenti e ringhiere 109
Posa di ringhiere e parapetti 29
Posa di serramenti interni 29
Posa di serramenti esterni 79
Finiture esterne 49
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 39
Posa di rivestimenti esterni 29
Tinteggiature 59
Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 59
Opere di urbanizzazione primaria 159
Formazione di massetto per esterni 39
Realizzazione di marciapiedi 79
Posa di pavimenti per esterni 49
Posa di recinzioni e cancellate 29
Messa a dimora di piante 59
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 29
Smobilizzo del cantiere 29
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