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 ALLEGATO “A”

 Comune di LEVERANO 
Provincia di LECCE 

 

DIAGRAMMA  DI  GANTT 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Art. 100 e Allegato XV) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n° 106) 

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMMUNITY LIBRARY 
denominata “PIAZZA COPERTA – LEVERANO CENTRALE” 
Immobile Ex mercato coperto, posto tra le vie Ciro Menotti, Enrico Fermi, 
Filippo Turati e Giacomo Matteotti in LEVERANO (LE) 

 
COMMITTENTE: 

 
PROPRIETA’  COMUNE DI LEVERANO 
 

 
CANTIERE: 

 
Immobile Ex mercato coperto, posto tra le vie Ciro Menotti, Enrico Fermi, 
Filippo Turati e Giacomo Matteotti in LEVERANO (LE) 
 

  
 
Leverano, lì  
 

 
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

(Arch. Valerio COSTANTINO) 
 
 

_____________________________________ 
 

IL COMMITTENTE 
(COMUNE DI LEVERANO) 

 
_____________________________________ 

 

  



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 08/01/2018 08/01/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 E 2 2 09/01/2018 10/01/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 2 2 10/01/2018 11/01/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 10/01/2018 10/01/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 11/01/2018 11/01/2018

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 2 2 11/01/2018 12/01/2018

Installazione di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 E 1 1 12/01/2018 12/01/2018

Disfacimenti e rimozioni

Demolizione di tompagnature 1 E 3 3 15/01/2018 17/01/2018

Rimozione di impianti 1 E 2 2 17/01/2018 18/01/2018

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 E 2 4 19/01/2018 22/01/2018

Rimozione di pavimenti interni 1 E 2 2 23/01/2018 24/01/2018

Rimozione di pavimenti esterni 1 E 2 2 25/01/2018 26/01/2018

Rimozione di massetto 1 E 2 2 29/01/2018 30/01/2018

Rimozione di serramenti interni 1 E 1 1 31/01/2018 31/01/2018

Rimozione di serramenti esterni 1 E 2 2 01/02/2018 02/02/2018

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 1 1 05/02/2018 05/02/2018

Chiusure e divisori e controsoffitti

Realizzazione di tampagnature 1 E 3 3 06/02/2018 08/02/2018

Realizzazione di divisori interni 1 E 4 6 08/02/2018 13/02/2018

Posa in opera di strutture in acciaio zincato e copertura in allumininio
con pale frangisole

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 E 2 2 19/02/2018 20/02/2018

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 1 E 3 3 21/02/2018 23/02/2018

Impermeabilizzazione delle coperture

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 3 3 26/02/2018 28/02/2018

Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 2 2 01/03/2018 02/03/2018

Realizzazione degli impianti schermature

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 1 E 3 3 05/03/2018 07/03/2018

Realizzazione di impianto termico e/o climatizzazione 1 E 3 3 07/03/2018 09/03/2018

Realizzazione di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-citofonico 1 E 3 3 12/03/2018 14/03/2018

Finiture interne

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 4 6 15/03/2018 20/03/2018

Rivestimenti interni

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 E 3 3 21/03/2018 23/03/2018

Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 1 E 5 5 26/03/2018 30/03/2018

Completamento degli impianti

Completamento di impianto idrico-sanitario e del gas 1 E 3 3 03/04/2018 05/04/2018

Completamento di impianto termico e/o condizionamento 1 E 2 4 06/04/2018 09/04/2018
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Tabella Analitica Gantt

Completamento di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-citofonico 1 E 3 3 10/04/2018 12/04/2018

Posa in opera di serramenti e ringhiere

Posa di ringhiere e parapetti 1 E 2 4 13/04/2018 16/04/2018

Posa di serramenti interni 1 E 2 2 16/04/2018 17/04/2018

Posa di serramenti esterni 1 E 7 10 18/04/2018 27/04/2018

Finiture esterne

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 1 E 3 4 30/04/2018 03/05/2018

Posa di rivestimenti esterni 1 E 2 2 03/05/2018 04/05/2018

Tinteggiature

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 1 E 5 5 07/05/2018 11/05/2018

Opere di urbanizzazione primaria

Formazione di massetto per esterni 1 E 3 3 14/05/2018 16/05/2018

Realizzazione di marciapiedi 1 E 7 9 17/05/2018 25/05/2018

Posa di pavimenti per esterni 1 E 4 6 17/05/2018 22/05/2018

Posa di recinzioni e cancellate 1 E 2 2 24/05/2018 25/05/2018

Messa a dimora di piante 1 E 5 5 28/05/2018 01/06/2018

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 2 2 31/05/2018 01/06/2018

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 04/06/2018 05/06/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Installazione di servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Disfacimenti e rimozioni 15 g

Demolizione di tompagnature 3 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 g

Rimozione di pavimenti interni 2 g

Rimozione di pavimenti esterni 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Chiusure e divisori e controsoffitti 6 g

Realizzazione di tampagnature 3 g

Realizzazione di divisori interni 4 g

Posa in opera di strutture in acciaio zincato e copertura in allumininio con pale frangisole5 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 3 g

Impermeabilizzazione delle coperture 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

Realizzazione degli impianti schermature 8 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 3 g

Realizzazione di impianto termico e/o climatizzazione 3 g

Realizzazione di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-citofonico3 g

Finiture interne 4 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 g

Rivestimenti interni 8 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 5 g

Completamento degli impianti 8 g

Completamento di impianto idrico-sanitario e del gas 3 g

Completamento di impianto termico e/o condizionamento 2 g

Completamento di impianto elettrico-radiotelevisivo-telefonico-citofonico3 g

Posa in opera di serramenti e ringhiere 10 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

Posa di serramenti interni 2 g

Posa di serramenti esterni 7 g

Finiture esterne 4 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 3 g

Posa di rivestimenti esterni 2 g

Tinteggiature 5 g

Tinteggiatura di superfici interne ed esterne 5 g

Opere di urbanizzazione primaria 15 g

Formazione di massetto per esterni 3 g

Realizzazione di marciapiedi 7 g

Posa di pavimenti per esterni 4 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Messa a dimora di piante 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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