
Descrizione

A termini di legge riserviamo la proprieta' di questo elaborato con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione.

numero elaborato

Rev. Data

titolo elaborato

COMMITTENTE

Redatto Contr. Approv.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA

Ing. Fabio DE PASCALIS

ED.16
2020 070 ca

cod. commessa

0 EMISSIONE -

ASTRA
engineering S.r.l.

COMUNE DI LEVERANO
via C. Menotti, 14
73045 LEVERANO (LE)

- -

COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI
EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 240 C.1.LETT.m)

D.LGS. 152/06 MEDIANTE RIMOZIONE DELLA
SORGENTE DI CONTAMINAZIONE PRIMARIA

EX DISCARICA IN LOCALITA' "LI PAMPI"

Ing. LanGolIo AnGrea
Ing. Erroi 0aXro
ArFK. 8rVo PierSaolo

GENNAIO 2022

- PROGETTO ESECUTIVO -

9ia Carlo 0aXro� � � ����� *alaWina �LE�
Tel. ���� ������
ZZZ.aVWraengineering.FoP
e�Pail� inIo#aVWraengineering.FoP

1 REV. A SEGUITO DI VERIFICA PROG. EX ART. 26 D. LGS. n. 50/2016FEBBRAIO 2022



 



ALLEGATO "A"

Comune di Leverano
Provincia di LE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AI SENSI DELL_ART. 240
C.1 LETT. M) D.LGS. 152/06 MEDIANTE RIMOZIONE DELLA SORGENTE DI
CONTAMINAZIONE PRIMARIA EX DISCARICA IN LOCALITÀ ''LI PAMPI''
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Leverano.

CANTIERE: Località "Li Pampi", Leverano (LE)

Leverano, 18/02/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(CSE Ing. De Pascalis Fabio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(R.U.P. Miraglia Ing. Antonio)
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O gg C

PREPARAZIONE DELL'AREA

Operazioni di pulizia e sfalcio dell'area

30

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione di una viabilità interna

Realizzazione di piattaforma di cernita in cls

RACCOLTA ACQUE METEO

Installazione sistema di trattamento acque meteoriche

10

LAVORAZIONE DEL TERRENO IN SUPERFICIE

Scavo di sbancamento

130

Selezione del materiale con benna rotovagliatrice

Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale di riporto e caratterizzazione del materiale asportato

Trasporto in discarica

LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI

Selezione del materiale manuale e con benna rotovagliatrice

260

LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE

Scavo di sbancamento

130

Selezione del materiale con benna rotovagliatrice

Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale di riporto e caratterizzazione del materiale asportato.

Trasporto in discarica

CAMPIONAMENTI

Indagini di caratterizzazione e prelievo di campioni

60

RIPRISTINO DELL'AREA

Pulizia generale dell'area di cantiere e ripristino dello stato dei luoghi

45

Posa telo di protezione del fondo in  HDPE

Smobilizzo del cantiere

 LEGENDA:

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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serena.lagrua
Formato
MESI TOT 12



Nome attività

PREPARAZIONE DELL'AREA 35 g

Operazioni di pulizia e sfalcio dell'area

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

ntiereAllestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Realizzazione di una viabilità interna

Realizzazione di piattaforma di cernita in cls

RACCOLTA ACQUE METEO 10 g

icheInstallazione sistema di trattamento acque meteo

LAVORAZIONE DEL TERRENO IN SUPERFICIE 130 g

Scavo di sbancamento

Selezione del materiale con benna rotovagliatrice

Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale di riporto e caratterizzazione del materiale asportato

Trasporto in discarica

LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI 260 g

vagliatriceSelezione del materiale manuale e con benna rotov.

LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE 130 g

Scavo di sbancamento

Selezione del materiale con benna rotovagliatrice

Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale di riporto e caratterizzazione del materiale asportato.

Trasporto in discarica

CAMPIONAMENTI 60 g

Indagini di caratterizzazione e prelievo di campioni

RIPRISTINO DELL'AREA 60 g

llo stato dei luoghiPulizia generale dell'area di cantiere e ripristino 

Posa telo di protezione del fondo in  HDPE

Smobilizzo del cantiere

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34
Durata Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8
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Mese 1

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
PREPARAZIONE DELL'AREA
€ 75.270,52

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
RACCOLTA ACQUE METEO
€ 21.330,43

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
LAVORAZIONE DEI TERRENI
IN SUPERFICIE
€ 135.853,12

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
MESI TOT 12

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Rettangolo



s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81
Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19
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serena.lagrua
Linea

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI
€ 3.133.755,91

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE
€ 402.798,56

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
CAMPIONAMENTI
€ 23.675,25

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
RIPRISTINO AREA
€ 525.019,54
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