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ALLEGATO "A"

Comune di Leverano
Provincia di LE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA AI SENSI DELL_ART. 240
C.1 LETT. M) D.LGS. 152/06 MEDIANTE RIMOZIONE DELLA SORGENTE DI
CONTAMINAZIONE PRIMARIA EX DISCARICA IN LOCALITA "LI PAMPI"
PROGETTO ESECUTIVO
COMMITTENTE: Comune di Leverano.

CANTIERE: Localita "Li Pampi", Leverano (LE)

Leverano, 18/02/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(CSE Ing. De Pascalis Fabio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. Miraglia Ing. Antonio)
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO gg C

PREPARAZIONE DELL'AREA 30
Operazioni di pulizia e sfalcio dell'area
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione di una viabilita interna
Realizzazione di piattaforma di cernita in cls

RACCOLTA ACQUE METEO 10
Installazione sistema di trattamento acque meteoriche

LAVORAZIONE DEL TERRENO IN SUPERFICIE 130
Scavo di sbancamento
Selezione del materiale con benna rotovagliatrice
Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale di riporto e caratterizzazione del materiale asportato
Trasporto in discarica

LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI 260
Selezione del materiale manuale e con benna rotovagliatrice

LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE 130
Scavo di sbancamento
Selezione del materiale con benna rotovagliatrice
Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale di riporto e caratterizzazione del materiale asportato.
Trasporto in discarica

CAMPIONAMENTI 60
Indagini di caratterizzazione e prelievo di campioni

RIPRISTINO DELL'AREA 45
Pulizia generale dell'area di cantiere e ripristino dello stato dei luoghi
Posa telo di protezione del fondo in HDPE

Smobilizzo del cantiere

MESI TOT 12
LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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serena.lagrua
Formato
MESI TOT 12


Nome attivita

Durata

| Mese 1 Mese 2

Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8

s1 s2 s3 s4d s5

36\

37\

s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34

PREPARAZIONE DELL'AREA

359

Operazioni di pulizia e sfalcio dell'area

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio d

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ca

ntiere

Realizzazione di una viabilita interna

Realizzazione di piattaforma di cernita in cls

v

v

PREPARAZIONE DELL'AREA
€75.270,52

RACCOLTA ACQUE METEO

109

Installazione sistema di trattamento acque meteo

LAVORAZIONE DEL TERRENO IN SUPERFICIE

130 g

Scavo di sbancamento

Selezione del materiale con benna rotovagliatrice

Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale |

Trasporto in discarica

LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI

260 g

Selezione del materiale manuale e con benna rot

DV.

LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE

130 g

Scavo di sbancamento

Selezione del materiale con benna rotovagliatrice

Stoccaggio temporaneo dei rifiuti e del materiale «

Trasporto in discarica

CAMPIONAMENTI

60 g

Indagini di caratterizzazione e prelievo di campiot

RIPRISTINO DELL'AREA

60 g

Pulizia generale dell'area di cantiere e ripristino

Posa telo di protezione del fondo in HDPE

Smobilizzo del cantiere

MESI TOT 12

RACCOLTA ACQUE METEO
€21.330,43

‘ Illl..

LAVORAZIONE DEI TERRENI
IN SUPERFICIE
€ 135.853,12

‘ |
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serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
PREPARAZIONE DELL'AREA
€ 75.270,52

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
RACCOLTA ACQUE METEO
€ 21.330,43

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
LAVORAZIONE DEI TERRENI
IN SUPERFICIE
€ 135.853,12

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
MESI TOT 12

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Rettangolo


Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12 IMese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19

s35| 536|537 538539540 | 541|542 543 | s44 | 545|546 | 547 [ s48| 549|550 | 51|52 | s53 | s54 | s55 |56 | s57 | 58| s59 | s60 | s61 | s62 | s63 | s64 | s65 | s66 | s67 | s68 |s69|s70|s71|s72|s73|s74 575576577 | s78|s79 |80 s81|

# LAVORAZIONE DEL CUMULO DE‘I RIFIUTI
I — € 31357551
LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE
€ 402.798,56

v ‘J CAMPIONAMENTI

D | € 2367525
v v

I | RPRiSTIN AREA

- € 525.019,54
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serena.lagrua
Linea

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
LAVORAZIONE DEL CUMULO DEI RIFIUTI
€ 3.133.755,91

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
LAVORAZIONE DEL TERRENO SOTTOSTANTE
€ 402.798,56

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
CAMPIONAMENTI
€ 23.675,25

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Rettangolo

serena.lagrua
Formato
RIPRISTINO AREA
€ 525.019,54
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